

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, M., 2017. *Perencanaan Penjadwalan Proyek Pembangunan Rumah Susun Gorontalo*. Makasar. Universitas Hasanudin.
- Astari, Naura M. dkk, 2021. *Perencanaan Manajemen Proyek dengan Metode CPM dan PERT*, 13(1). Karawang. Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Atin, S. dan Nori Cahyana, 2017. *Pemanfaatan Precedence Diagram Method (PDM) dalam Penjadwalan Proyek di PT.X*. Bandung. Universitas Komputer Indonesia.
- Dewi, S. T., 2021. *Perencanaan Penjadwalan Pekerjaan Struktur Menggunakan Kombinasi Metode PERT dan PDM*. Skripsi. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Ervianto, W. I., 2003. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Fahrian, dkk, 2021. *Perbandingan Penjadwalan Proyek dengan Metode PDM (Precedence Diagram Method) & CPM (Critical Path Method)*, 5(2). Samarinda. Universitas Mulawarman.
- Fitrianto, R. dkk, 2019. *Penjadwalan Proyek Konstruksi dengan Metode Penjadwalan PDM dan Perhitungan Waktu dengan PERT (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung TK Sultan Agung – UII Tahap II, Nglanjaran, Sleman)*. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Henalau, Agung K., 2017. *Perencanaan Pengendalian Proyek Perumahan Minimalis dengan Menggunakan Precedence Diagram Method (PDM) di PT. Pesona Graha Mandiri*, 2(5). Ambon. Universitas Darussalam Ambon.
- Husen, A., 2009. *Manajemen Proyek Perencanaan, Penjadwalan & Pengendalian Proyek*. C.V Andi Offset. Yogyakarta.
- Isnanta, Chesario dan Fitri Nugrahen, 2018. *Analisis Penjadwalan Ulang dengan Menggunakan Precedence Diagram Method*. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Koilam, Fabiola E. dkk, 2020. *Perencanaan Waktu Penyelesaian Proyek*

- Pembangunan Hotel Marron Resort Tomohon dengan Menggunakan Precedence Diagram Method*, 8(5). Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Marpaung, R, 2023. *Penjadwalan Ulang Waktu menggunakan Metode Precedence Diagram Method (PDM) menggunakan Software Microsoft Project pada Proyek Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Masyarakat Terdampak Bencana Longsor Kab. Lebak Banten (Studi Kasus)*. Skripsi. Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Muzdalifah, Lilik dkk, 2019. *Penjadwalan Proyek Perumahan dengan Optimasi Waktu dan Biaya Harian*. Tuban. Universitas PGRI Ronggolawe.
- Oktavia, Nadia, 2018. *Perencanaan Penjadwalan Proyek Pembangunan Apartemen di Surabaya dengan Precedence Diagram Method (PDM)*. Skripsi. Malang. Universitas Brawijaya.
- Rizal, A.H. Dkk, 2023. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan Waktu Antara Perencanaan dan realisasi di Lapangan pada Proyek Konstruksi*, 12(2). Kupang. Universitas Nusa Cendana.
- Siregar, S. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana.
- Soeharto, I., 1999. *Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional*. Jakarta:Erlangga.
- Suputra, I Gusti Ngurah Oka, 2011. *Penjadwalan Proyek dengan Precedence Diagram Method (PDM) dan Ranked Position Weight Method (RPWM)*, 15(1). Denpasar.Universitas Udayana.
- Syahputra, Deny, 2017. *Perancangan Aplikasi Manajemen Proyek Penjadwalan Pembangunan Perumahan pada PT. Perkasa Properti Menggunakan Metode Critical Path Method (CPM) dan PERT*, 12(10). Medan. STMIK Budidarma Medan.
- Syammaun, Tamalkhani dkk, 2019. *Optimalisasi Waktu dan Biaya dengan Metode Precedence Diagram Method (Studi Kasus: Pembangunan Gedung FISIP Unsyiah)*, 8(1). Aceh. Universitas Muhammadiyah Aceh.