

DAFTAR PUSTAKA

- Almaeda, F. I., & Basuki, M. (2022). Penilaian Risiko Operasional Proses Pembangunan Kapal Wisata Trimaran Bottom Glass Menggunakan Metode Fault Tree Analysis Dan Matrik Risiko Pada PT.ABC. *Jurnal Sumberdaya Bumi Berkelanjutan Vol 2 No 1*, 127-135.
- Analysa, D., Suhudi, & Rahma, P. D. (2019). Evaluasi Keterlambatan Proyek Pembangunan Graha Mojokerto Service City (GMSC) dengan Metode Fault Tree Analysis (FTA). *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil dan Teknik Kimia Vol 4 No 2*, 112-119.
- Bungin, B. (2005). Metodologi Penelitian Kuantitatif. *Prenada Media*.
- Cakrawala. (2022, Maret 12). *Preservasi Jalan Nasional Sumberrejo-Sidodadi (JLS) Diduga Asal-asalan*. Retrieved from <https://mediacakrawala.net/2022/03/12/preservasi-jalan-nasional-sumberejo-sidodadi-jls-diduga-asal-asalan/>
- Edi, F. (2017). Implementasi Metode FMEA & FTA Untuk Memprediksi Delivery Time Project EPC – Studi Kasus Konstruksi/Fabrikasi Power Generation Modules 2X62MW FPSO X Project PT. X Di Batam. *Jurnal Ilmiah TEKNOBIZ vOL 7 no 3*, 129-136.
- Gunasti, Amri. 2015. Pengaruh Inovasi Perumahan Terhadap Kepercayaan Konsumen Perumahan Kepada Developer (Studi Kasus Perumahan Di Kabupaten Jember). *Jurnal Media Teknik Sipil Vol 12 No 2*
- Intan, S., Sapulette, W., & Soukotta, R. C. (2020). Analisa Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek Konstruksi Di Kota Ambon : Klasifikasi Dan Peringkat Dari Penyebab-Penyebabnya. *Jurnal MANUMATA Vol 6 No 1*, 19-23.
- Mayangsari, Y. (2015). Usulan Pengendalian Kualitas Produk Isolator Dengan Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Fault Tree Analysis.
- Rusito. (2019). Analisis Kajian Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Keterlambatan Proyek Jalan Di Jalan Raya Rancaekek-Cileunyi Nagreg. *Jurnal Techno-Socio Ekonomika, Vol. 12 No.1*, 61-91.
- Susanti, B., Melisah, & Juliantina, I. (2019). Penerapan Konsep Earned Value Pada Proyek Konstruksi Jalan Tol (Studi Kasus Ruas Jalan Tol Kayuagung-Palembang-Betung). *Jurnal Rekayasa Sipil Vol 15 No 1*, 12-20.

- Yanuar, S .F., Suhardono, A., & Effendi, M. 2017. Optimasi Jaringan dan Evaluasi Dimensi Saluran Primer Irigasi Bangsalsari. *Jurnal Prosiding Sentrinov Vol 3 No 1, 13-24*.
- Yudhagama, F. (2020). Analisis Keterlambatan Proyek Pada Pembangunan Gedung Perpustakaan Uin Sunan Ampel Surabaya. *Skripsi Teknik Sipil UII*.
- Zachawerus, J., & Soekiman, A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Pelaksanaan Proyek Jalan Nasional Di Maluku Utara. *Jurnal Infrastruktur Vol 4 No 1, 1-26*.

