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ABSTRAK 

Pada lelang pembuatan Jogging Track di Universitas Jember tahun anggaran 2022, 

dengan HPS Rp. 3.120.058.705,00, CV. Putra Branjangan (Jember) memenangkan 

dengan penawaran Rp. 2.427.802.505,78 (77,81% dari HPS) sudah termasuk PPN 

11%. Selisih harga antara keduanya adalah Rp692.256.202,31. Dalam analisis, 

perbedaan total harga satuan material dan bahan adalah Rp29.559.260,00, dan 

untuk upah pekerja tidak ada selisih. Sedangkan perbedaan total harga satuan alat 

dan bahan adalah Rp3.592.600,00. Studi analisis biaya optimal pada penawaran 

harga 77,81% dari HPS, serta perbandingannya dengan biaya aktual. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dan statistik untuk mengidentifikasi optimalitas 

biaya. Studi ini mengemukakan pentingnya analisis biaya optimal pada penawaran 

harga 77,81% dari HPS dalam konteks penawaran publik. Dengan membandingkan 

biaya aktual dan biaya optimal, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang 

tepat dapat mengurangi biaya proyek dan meningkatkan efisiensi penggunaan 

sumber daya. Hasil penelitian menekankan perlunya pendekatan analisis terstruktur 

untuk mencapai efisiensi biaya dalam penawaran harga 77,81% dari HPS, 

memberikan panduan praktis bagi praktisi dan pengambil keputusan dalam industri 

konstruksi untuk meningkatkan manajemen biaya dan hasil proyek. Hasilnya 

menunjukkan strategi untuk meminimalkan biaya proyek dan meningkatkan 

efisiensi penggunaan sumber daya dalam konteks penawaran publik. 
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ABSTRACT 

At the auction for the construction of a Jogging Track at the University of Jember 

for the 2022 fiscal year, with an HPS of IDR. 3,120,058,705.00, CV. Putra 

Branjangan (Jember) won with a bid of Rp. 2,427,802,505.78 (77.81% of HPS) 

includes 11% VAT. The price difference between the two is IDR 692,256,202.31. In 

the analysis, the difference in the total unit price of materials and materials is IDR 

29,559,260.00, and there is no difference for workers' wages. Meanwhile, the 

difference in the total unit price of tools and materials is IDR 3,592,600.00. Optimal 

cost analysis study on price offer of 77.81% of HPS, as well as comparison with 

actual costs. This research uses quantitative and statistical methods to identify cost 

optimality. This study suggests the importance of optimal cost analysis on the price 

offer of 77.81% of HPS in the context of a public offering. By comparing actual 

costs and optimal costs, this research shows that the right strategy can reduce 

project costs and increase resource use efficiency. The research results emphasize 

the need for a structured analysis approach to achieve cost efficiency in price bids 

of 77.81% of HPS, providing practical guidance for practitioners and decision 

makers in the construction industry to improve cost management and project 

outcomes. The results demonstrate strategies for minimizing project costs and 

increasing the efficiency of resource use in the context of public offerings. 
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